

おがわ西学童保育室・小川学童保育室 新築工事進捗状況 vol. 3

おがわ西学童保育室及び小川学童保育室新築工事の進捗状況をお知らせします。
来年3月の完成に向けて、近隣にお住まいの方にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

1 おがわ西学童保育室

・9月1日 仮囲い設置



・9月2日 基礎工事開始(環境パイル)



・9月8日 環境パイル162本 完了



2 小川学童保育室

・8月28日 搬入路整備完了



・9月1日 築山解体工事開始



・9月4日 築山解体工事完了



・9月7日～ スロープ整備のため間知ブロックの解体工事

