議事 2

今後のスケジュール（案）

R8.2.20時点

		全体会	校名班	体操着班
2月	上旬			
	中旬	全体会で校歌検討	校名班で校章募集要項検討	
	下旬			
3月	上旬		校章公募開始	
	中旬			
	下旬			
4月	上旬			
	中旬			
	下旬		校章公募終了	
5月	上旬			
	中旬			
	下旬	全体会で通学方法検討	校章募集結果一覧を委員へ配布	体操着班で体操着提案内容検討
6月	上旬			体操着業者へプレゼン通知
	中旬		校名班で校章選定	
	下旬		商標調査	
7月	上旬			
	中旬			体操着プレゼン実施
	下旬			
8月	上旬	全体会で校章決定、体操着決定、校旗検討、通学方法検討		
	中旬			
	下旬			