
順次事業開始

R4年度（２０２２） R5年度（２０２３） R6年度（２０２４）

旧上野台
中学校

地域・事業者・町の意見交換

用途地域・地区計画変更

備品整理・修繕・引継ぎ等

学校跡地利活用のスケジュール（予定）

契約（賃貸借）内容協議

施設管理・運営者候補者選定、校舎改修工事

契約（賃貸借）内容協議、入居企業募集

校
舎

利活用開始（賃貸借契約、施設利用開始）

開発協議、インフラ施設実施設計 インフラ施設工事
利活用開始（賃貸借契約、建物新設工事）

利活用開始（賃貸借契約、施設利用開始）東小川
小学校

校
庭

関係課協議（介護保険法に基づく事業者指定等）
手続き
意見交換等


