

西中工事

西中学校の改築は

大幅におくれ7月15日まで工期延長



高橋さゆり 議員

大雨に負けただけ、豪雪には大丈夫なんだあ 不思議

【質問】 学校教育課長 2月の大雪では、7日は事前に対策を講じ、おくれはありませんでしたが、14日の雪の影響は大きく、コンクリート打設が5日間おくれました。「おくれを取り戻せますか」と業者に確認した

【質問】 資材の発注や、職人の手配は大丈夫なのか。 【質問】 資材は全て発注済みです。職人の手配は難航しているのが現状です。

その他の質問

- ◎健康長寿 ◎学校教育



3月31日現在の西中学校

【質問】 台風の影響で、工事が大幅におくれているが、学校教育課長進捗状況について、多くの方に心配をかけています。このことに対し、深くおわびを申し上げます。 昨年8月の長雨と9月・10月の台風による大雨により、基礎工事が数週間にわたり遅延

したため、その後の工事内容が大幅に乱れ、工期の延長を余儀なくされました。各工事担当者もできる限りの時間短縮を図りましたが、「7月15日まで工期の延長をお願いする」ということです。 【質問】 今回の120年ぶりの大雪で、再び工期の延長はあるのか。

今年中にサブグラウンドができるといいなあー

総合運動場の整備

野球場予定地のサブグラウンド化は平成26年度中の整備ができればと考える



柴崎 勝 議員

【質問】 総合運動場の今後の将来野球場として整備を計画している場所について、多目的グラウンドのサブグラウンドとして整備する考えは。また、整備する場合費用はどのくらいかかるのか。



整備が待たれる野球場予定地

【質問】 総合運動場の今後の将来野球場として整備を計画している場所について、多目的グラウンドのサブグラウンドとして整備する考えは。また、整備する場合費用はどのくらいかかるのか。

【質問】 サブグラウンドの予定地は埼玉県防災ヘリの訓練に使われているが、使用期間と、近隣住宅への事故等の対応はできているのか。また、騒音調査等を行なっているのか。

【質問】 総務課長 訓練は平成23年11月11日から開始され、原則月1回実施し、使用期限は設けています。

【質問】 訓練実施の際には、必ず小川消防署が安全管理に当たることなど、事故防止に万全を尽くしています。騒音調査等については、特に行なっていません。

旧上野台中学校の活用

【質問】 現在の活用状況と管理について。

【質問】 政策推進課長 健康増進教室などが実施され大変好評でした。また管理については、シルバー人材センターに週2回委託しています。

【質問】 生涯学習センターとしての利用や、アンケート結果についての考えは。

【質問】 政策推進課長 要望の多かった福祉・老人施設、生涯学習施設等、実施可能な活用方法を模索しています。

駅北口開設に向けた力強い決意表明を！

災害時支援

災害弱者の名簿作成の状況は

本人からの申請に基づいて登録

【質問】 災害時に地域で助けが必要な高齢者や障がい者などを事前に把握し、迅速な支援につながるための名簿作成が町に義務づけられているが、整備状況は。 【質問】 福祉介護課長 自力で避難することができないなど、支援が必要と想定される方を「災害時要支援者」とし、本人からの申請に基づいて502人が登録されています。 また、この登録を活用することにも同意されているので、警察・



井口亮一 議員



駅北側 小川高校前

【質問】 利用者の利便性向上のために、TJライナーと路線バスの接続が悪いので改善してほしいとの要望があるが。

【質問】 政策推進課長 複線化促進期成同盟会を通じて、東武鉄道やバス会社に要望したいと考えています。

【質問】 建設課長 小川高校前の道路を拡幅しない限り無理です。新年度予算で、高校前の道路拡幅及び北口開設に向けた測量を実施していきます。

その他の質問

◎みどりが丘の交番用地の活用