

スケジュールについて

作業項目	令和7年												令和8年			備考
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
マスタープラン見直し検討	(1) 計画準備	計画準備						見直しの方向性の概ねの決定								
	(2) 現行計画の検証		施策評価シート作成			関係課へ照会(必要に応じてヒアリング)とまとめ										
	(3) 現況・課題の更新		社会動向の整理	上位・関連計画の整理	現況特性の整理	町民意向の整理	課題の整理									
	(4) 見直しの視点の整理						見直しの視点の整理									
	(5) 「全体構想」の見直し							見直し案の作成	調整・修正							
	(6) 「地区別構想」の見直し									見直し案の作成	調整・修正					
	(7) 「まちづくりの推進に向けて」の見直し										見直し案の作成	調整・修正				
会議等	策定委員会 ○										①	②	③	③	③	
	都市計画審議会 ○												①		②	
	パブリックコメント														